

Ata de reunião de 6 de outubro de 2026

status: ativo

data_da_reuniao: 2026-10-06

Participaram Davi e Bruno.

Decisões

O checklist inicial de onboarding, ACT-102, teve o prazo adiado de 2026-10-06 para 2026-10-08, a pedido de Davi. Próximo passo: validar as etapas com Bruno.